

Řádný termín	Nejpozději přípustný termín	Předmět projednání KZ
I. 15.9.2014	15.10.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hrubá stavba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Změny umístění vnitřních příček a veškerých stavebných otvorů</li> <li>○ Náhrada materiálů</li> <li>○ Dodatečné stavební prvky (pouzdra, světlíky)</li> </ul> </li> <li>• <b>Vstupní dveře</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Typ (třída bezpečnosti)</li> <li>○ Pravé, levé, umístění</li> <li>○ Při požadavku na jiný typ (jiný výrobce) nutné specifikovat zárubeň pro požadované dveře</li> </ul> </li> <li>• <b>Vnitřní dveře</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pravé, levé, posuvné na stěnu, posuvné do pouzdra (JAP), otvírání „do“ nebo „z“ místnosti, velikost,</li> </ul> </li> <li>• <b>Typ finálních podlahovin v jednotlivých místnostech</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nutné pro minimalizaci výškových odchylek mezi místnostmi (v případě, že má každá místnost jiný typ podlahoviny)</li> </ul> </li> </ul>
II. 31.10.2014	30.11.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design ovládacích přístrojů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Možnost zvolit jiné modelové řady elektro přístrojů</li> </ul> </li> <li>• <b>Elektro – silnoproud</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Umístění (případně přesné okótování) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zásuvky, vypínače světel, vývody stropních svítidel, vývody nástěnných svítidel</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>Elektro - slaboproud</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Umístění (případně přesné okótování) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Datové zásuvky (RJ 45), TV SAT, domácí síť, media server, rozvody pro domácí kino</li> <li>▪ Zabezpečovací systémy, kamerové systémy</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>Instalační schéma kuchyně</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ elektro, voda, odpady (okótovaný výkres)</li> </ul> </li> </ul>
III. 15.1.2015	15.2.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Koupelna (nutná spolupráce s partnerským studiem)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zařizovací předměty <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Specifikace zařizovací předmětů s cenovou nabídkou</li> <li>▪ Okótované instalační schéma (rozmístění zařizovací předmětů)</li> </ul> </li> <li>○ Obklady, dlažby <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Specifikace obkladů a dlažeb s cenovou nabídkou</li> <li>▪ Barevná vizualizace – grafický návrh</li> <li>▪ Kladečský plán</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>Elektroinstalace v soc. zařízení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Osvětlení místnosti, osvětlení a zásuvka u umývadla</li> <li>○ Kombinované topné žebříky (el. topná tyč )</li> <li>○ Přídavné podlahové topení ( el. topná rohož)</li> </ul> </li> </ul>
IV. 15.3.2015	15.4.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dveře vstupní (nutná spolupráce s partnerským studiem)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dekor vnitřní úpravy</li> <li>○ Typ kování, kukátko, jmenovka ...</li> <li>○ Výběr musí být v souladu se specifikací uvedenou v 1. termínu projednávání clientských změn</li> <li>○ Specifikace má formu cenové nabídky</li> </ul> </li> <li>• <b>Dveře vnitřní (nutná spolupráce s partnerským studiem)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Typ, dekor, kování, WC zámky, ventilační mřížky</li> <li>○ Výběr musí být v souladu se specifikací uvedenou v 1. termínu projednávání clientských změn</li> <li>○ Specifikace má formu cenové nabídky</li> </ul> </li> <li>• <b>Podlahy (nutná spolupráce s partnerským studiem)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Typ, dekor, obvodové a přechodové lišty, způsob pokládky</li> <li>○ Specifikace má formu cenové nabídky</li> </ul> </li> </ul>