



ZAHRADY OLOMOUC

DEVELOPERSKÝ PROJEKT - ATRIOVÉ DOMY

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

RD typ A

SO.06

Popis platby	Procenta	I. ETAPA	II. ETAPA
1. Do 5-ti dnů od podpisu budoucí smlouvy kupní	40%	2 488 400 Kč	1 054 800 Kč
2. Do 10-ti dnů po dokončení objektu 01 - RODINNÉHO DOMU v 1. stupni dodávky stavby bez provedení zateplovacího systému obvodových stěn budovy tj. po provedení základů, hydroizolace, zdiva, stropní konstrukce, skladby ploché střechy, komína, záchytného systému na střeše, montáži oken, vstupních oken) Do 10-ti dnů po dokončení objektu 02 - GARÁŽE v 1. stupni dodávky stavby bez provedení zateplovacího systému obvodových stěn budovy tj. po provedení základů, hydroizolace, zdiva, stropní konstrukce, skladby ploché střechy, montáži vrat, vstupních dveří)	40%	2 488 400 Kč	1 054 800 Kč
3. Do 10-ti dnů po dokončení kontaktního zateplovacího systému objektu 01 - RODINNÉHO DOMU a objektu 02 - GARÁŽE před předáním stavby předávacím protokolem	10%	622 100 Kč	263 700 Kč
4. Do 10-ti dnů po předání stavby předávacím protokolem, před vložením stavby do KN	10%	622 100 Kč	263 700 Kč
CELKEM S DPH		6 221 000 Kč	2 637 000 Kč